選挙市民審議会：第2部門ロードマップ（案）

20160121

年	2016												2017												備考
月	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
日程および作業進行	▲21日14-16：第1回会議・日民協（今後の展開イメージ調整・テーマ確定・ロードマップ検討）	▲16日10-12：第2回会議・衆1B④	※共同代表者会議 ▲25日18-20：第2回会議・未定			参議院選挙への声明 ★記者会見	※参議院選挙				全体審議会・中間報告 ★記者会見												全体審議会・最終報告 ★記者会見		

＜テーマ①：民意の反映＞

課題確認（認識共有）／討議／まとめ／調整／中間発表資料制作／原稿作成／推敲・調整／確定稿／最終発表資料制作

＜テーマ②：両院制のあり方＞

課題確認（認識共有）／討議／まとめ／中間発表資料制作／調整／原稿作成／推敲・調整／確定稿／最終発表資料制作

※議員との予備折衝／議員連盟招集／議会提出書類整備、等の検討